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项目支出绩效评价报告
	部门概况
	专项名称
	湘潭医卫职业技术学院医学综合实训大楼项目

	
	年度预算金额
	项目概算投资总额10788.46万元

	
	项目主管部门
	湘潭医卫职业技术学院

	
	项目立项目的
	综合实训用房是学校目前发展最急需、条件最薄弱、缺口最严重、制约最突出的综合实训用房短板，医学综合实训大楼建成后，学校教学实训条件将得到极大改善，基本满足“实现专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接、毕业证书与职业资格对接”的需求，为学校建设特色鲜明高水平医卫职院提供有力支撑。

	绩效情况
	项目支出管理和使用基本情况
	1、项目资金安排落实、总投入等情况。

(1)《关于湘潭医卫职业技术学院医学综合实训大楼建设项目可行性研究报告的批复（潭发改审[2018]73号）》《关于湘潭医卫职业技术学院医学综合实训大楼建设项目（潭发改审[2020]6号）》《关于湘潭医卫职业技术学院医学综合实训大楼建设项目预算的评审报告（潭财审字[2021]62号）》文件，对本项目进行了立项批复、概算批复及预算评审。

（2）项目概算投资总额为10788.46万元, 建设规模及主要内容：总建筑面积30308.62平方米（含地下车库及人防工程4336平方米）。

（3）项目开工时间2020年2月，投入使用时间2022年2月，财政投资评审正在进行中。

（4）工程经工程总承包（EPC）公开招标,该项目中标方为湖南省第三工程有限公司和湘潭市建筑设计院联合体；监理经政府采购确定中标方为湘潭市宏达建设监理有限公司。
2、项目资金管理情况。

（1）严格按合同支付工程款，严格控制工程造价，在施工过程中加强工程的监管；

（2）同时为了确保本工程顺利完成，学校在建设期就将此项目支出列入了年度预算。目前已支付工程进度款6601.26万元，其中2021年支付1909.36万元。款项支付严格按照合同执行。

（3）项目资金筹措方式合法合规、资金来源有落实。通过增收节支、争取政府专项债券资金、科学调整年度建设项目投入等保障本项目建设，2021年8月该建设项目申请到5000万元政府专项债。

（4）为充分发挥资金的效益，资金到位后，学校严格遵守专项资金管理办法的规定，专款专用，严禁截留、挪用、挤占、虚列支出等情况；

	
	项目绩效目标完成情况
	1、项目经济性分析：

1）学校是湘潭市人民政府主办的全日制公办高职院校，项目建设将提升办学条件，基本满足“五个对接”的需求，有助校企合作和产教融合。

2、项目的效率性分析：

项目开工时间2020年2月，投入使用时间2022年2月，财政投资评审正在进行中，项目实际完成率为100%。

3、项目的有效性分析：            
1）主体工程建筑面积30308.62平方米。

2）工程质量，经现场抽查检验记录，项目施工材料质量达标，一次性验收合格；根据施工方提供的检验记录和验收记录，本项目基础工程质量合格，符合要求；主体工程由设计、监理、业主联合验收，均合格。

3）安全生产及环境保护，项目建设期间未发生过安全生产事故，也未发生重大环境污染事件。

4、项目的可持续性分析：

项目完成后，主要用于学生图书阅览、教学及实训及产教融合，彻底解决学校图书馆及教学实训用房不足的问题，为学校建设特色鲜明高水平医卫职院提供有力的支撑。

5、服务对象满意度：该项目建设优化了学校办学条件和育人环境，师生满意度高。

	存在的问题分析及改进措施
	存在的问题
	1、由于项目建设跨年度，工期比较长，存在材料、人工、机械涨价的风险；

2、学校缺乏项目建设过程中的管理经验，特别是EPC项目管理经验；

	
	改进措施
	1、严格按合同执行，要求工程总承包单位做好相关材料备货及预判；

2、委派后勤基建处专业人员参加EPC项目管理培训。

3、加强基建制度、在建工程核算、合同管理方面工作。

	
	其他需要说明问题
	无




